



## **CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN**

1. Entrega del Manual del Participante a la Comisión Central de Cuadros.  
Responsable: MAC  
Fecha: junio de 2007
2. Presentación y fundamentación del Curso a la Comisión Central de Cuadros.  
Responsable: MAC  
Fecha: julio de 2007
3. Constitución del Comité Académico Nacional y Provincial.  
Responsable: MAC y MES  
Fecha: septiembre - octubre de 2007
4. Preparación de los profesores de las Escuelas Ramales y personal designado por los Organismos.  
Responsable: MAC y MES.  
Fecha: septiembre - octubre de 2007
5. Orientación general a Directores de Cuadros, de Capacitación, escuelas Ramales y otras entidades nacionales  
Responsable: MAC y MES  
Fecha: septiembre de 2007
6. Seminario Metodológico a los profesores de las Escuelas Ramales nacionales  
Responsable: MAC y MES  
Fecha: octubre de 2007
7. Seminario Metodológico a los profesores y entrenadores provinciales.  
Responsable: MAC y MES  
Fecha: febrero de 2008
8. Impartición del Curso a dirigentes superiores e intermedios.  
Primera etapa  
Responsable: OACE y MAC  
Fecha: noviembre de 2007 - febrero de 2008
9. Impartición del Curso a directivos y trabajadores designados. Segunda etapa  
Responsable: OACE y MAC  
Fecha: marzo - julio de 2008
10. Presentación de Informe por los OACE y entidades nacionales y CAP referente al cumplimiento del Programa  
Responsable: MES



**Cronograma implementación.**

---

---

Fecha: septiembre de 2008

11. Presentación de Informe a la Comisión Central de Cuadros.

Responsable: MES.

Fecha: noviembre de 2008

12. Análisis y evaluación del impacto del curso.

Responsable: MAC y MES

Fecha: diciembre de 2008

**Ministerio de Auditoría y Control  
Septiembre de 2007**